

## **Planning prévisionnel des travaux d'aménagement du centre bourg de Rugles**

### Phase 1 :

- Venelle du Parc : du 9 au 18 juin
- Liaison rue Aristide Briand : du 16 juin au 5 juillet
- Place Amand Desloges et rue des Forges : du 28 juin au 16 juillet
- Parking près de la Risle : du 12 au 23 juillet

### Phase 2

- Rue Aristide Briand entre le carrefour de la Poste et la Place de l'Hôtel de Ville : du 26 juillet au 13 août

### Phase 3 :

- Rue Aristide Briand entre la Place de l'Hôtel de Ville et la Place Foch : du 9 août au 8 septembre

### Phase 4 :

- Rue Aristide Briand entre la Place Foch et la rue Forcinal : du 8 août au 22 septembre

### Phase 5 :

- Rue Aristide Briand entre la rue Forcinal et la liaison Rue Aristide Briand / rue du Moulin : du 22 septembre au 4 octobre

### Phase 6 :

- Carrefour de la rue Aristide Briand et de la rue des Forges et la moitié de la Place de la Halle : du 22 septembre au 13 octobre

### Phase 7 :

- L'autre moitié de la Place de la Halle et la rue de l'Hôpital: du 14 octobre au 12 novembre

### Phase 8 :

- Raccordement de la place de la Halle et de la rue Clémenceau : 15 et 16 novembre

### Phase 8 :

- La place Foch et la ruelle traversière : du 13 septembre au 12 novembre